

ПЛАН
создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры Чукотского автономного округа

Раздел I. Инвестиционные проекты

№	Наименование инвестиционного проекта	Наименование инвестора / вид собственности объекта	Место реализации	Вид работ / срок реализации, годы	в том числе: год ввода в эксплуатацию	Фактическое состояние	Документ - основание	Предполагаемая стоимость инвестиционного проекта и источники финансирования, млн рублей				
								Всего	в том числе за счет средств:			
									ФБ ¹	ОБ ²	МБ ³	ВИ ⁴
1	Строительство Баимского горно-обогатительного комбината	ООО «ГДК Баимская» / частная	Билибинский район	Строительство / 2015-2028	2028	Проектирование, строительные-монтажные работы	Производственная программа ООО «ГДК Баимская»	570 000,0	0,0	0,0	0,0	570 000,0
2	Освоение золоторудного месторождения «Кекура»	АО «Базовые металлы» / частная	Билибинский район	Строительство / 2013-2024	2024	Строительно-монтажные работы	Производственная программа	18 400,0	0,0	0,0	0,0	18 400,0
3	Освоение месторождения золота «Совиное»	АО «Эльконский горно-металлургический комбинат» / частная	Иультинский район	Строительство / 2023-2028	2028	предпроектная стадия	Инвестиционный проект	15 259,0	0,0	0,0	0,0	15 259,0
4	Освоение месторождений коксующегося угля Беринговского каменноугольного бассейна	ООО Берингпром-уголь, ООО Порт-Угольный, российских предприятий группы Tigers Realm Coal/частная	Анадырский район	Строительство / 2015-2030	позапный выход на проектную мощность/ 2017-2030	Строительно-монтажные работы	Производственные программы ООО Берингпром-уголь, ООО Порт-Угольный, российских предприятий группы Tigers Realm Coal	10 800,0	0,0	0,0	0,0	10 800,0
5	Разработка месторождения олова «Пыркакайские штокерки»	ООО «Территория» / частная	Чаунский район	Строительство / 2021-2028	2028	предпроектная стадия	Инвестиционный проект	10 105,8	0,0	0,0	0,0	10 105,8
6	Освоение золоторудного месторождения «Клён»	ООО «Клён» / частная	Билибинский район	Строительство / 2014-2027	2027	Проектирование	Производственная программа ООО «Клён»	7 519,0	0,0	0,0	0,0	7 519,0
7	Осуществление комплексной деятельности по наземным перевозкам и строительству	ООО «НТ Сервис» / частная	Билибинский район	Строительство / 2022-2024	2024	Проектирование	Инвестиционный проект	8 294,2	0,0	0,0	0,0	8 294,2
8	Освоение месторождения «Валунистое» открытым способом	ООО «Рудник Валунистый» / частная	Анадырский район	Строительство / 2017-2027	2027	строительно-монтажные работы	Производственная программа ООО «Рудник Валунистый»	3 402,2	0,0	0,0	0,0	3 402,2
9	Строительство объектов горно-обогатительного комбината для освоения Баимского медного рудника	ООО «Чукотцветметстрой» / частная	Билибинский район	Строительство / 2022-2025	2025	Планирование	Инвестиционный проект	2 718,3	0,0	0,0	0,0	2 718,3
10	Строительство закладочного комплекса с инфраструктурой	ООО «ЗК «Майское» / частная	Чаунский район	2022-2024	2024	строительно-монтажные работы	Инвестиционный проект	2 607,9	0,0	0,0	0,0	2 607,9
11	Разведка и освоение природных рудных, россыпных и техногенных месторождений золота и серебра	ООО «АрктикГолДобыча» / частная	Провиденский район, Иультинский район	2022-2027	2027	проектирование	Инвестиционный проект	2 000,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0
12	Разведка и добыча металлических руд на лицензионных площадях ООО «КАП»	ООО «Канчалано-Амгуэмская площадь» / частная	Анадырский район	Строительство / 2016-2028	2028	Проектирование	Производственная программа ООО «Канчалано-Амгуэмская площадь»	1 662,9	0,0	0,0	0,0	1 662,9
13	Разведка и освоение природных рудных, россыпных и техногенных месторождений золота и серебра	ООО «Голдарктик» / частная	Иультинский район, Чаунский район	2022-2027	2027	проектирование	Инвестиционный проект	1 098,9	0,0	0,0	0,0	1 098,9
14	Тепличный комплекс	Правительство Чукотского автономного округа / окружная	Анадырь	Строительство / 2024-2026	2026	Планирование	Инвестиционное предложение, Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»	975,0	821,0	154,0	0,0	0,0

15	Тепличный комплекс, комбинат по производству продуктов питания и напитков, оказание сервисных услуг	ООО «Арктик Атом-Сервис» / частная	Певек	Строительство / 2024-2026	2026	Планирование	Инвестиционный проект	817,0	0,0	817,0	0,0	0,0
16	Строительство инкубатора в п. Угольные Копи	Не определен	пгт. Угольные копи	Создание нового / 2024-2026	2026	Проектная стадия	Инвестиционный проект	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0
17	Строительство 2-х новых теплиц площадью по 1 443,2 кв.м. для расширения производства и увеличения объемов выращиваемых овощей	Индивидуальный предприниматель Макатров Павел Александрович	Анадырь	Модернизация / 2024-2025	2025	Проектная стадия	Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 23 октября 2014 № 494 Об утверждении Порядка предоставления субсидии на развитие овощеводства закрытого грунта	335,9	0,0	0,0	0,0	335,9
18	Пищевой комбинат Певек (4 цеха: хлебный, молочный, мясной, рыбный)	МП Чаунская торговая компания	Певек	Создание нового / 2025-2027	2027	Планирование	Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 29.12.2023 № 546 Об утверждении Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа»	250,0	0,0	200,0	0,0	50,0
19	Разработка месторождения золота р. Нутэкингенкывеем	ООО «Беринг Золото» / частная	Анадырский район	Разработка месторождения / 2023-2026	2025	Строительно-монтажные работы	Инвестиционный проект	248,1	0,0	0,0	0,0	248,1
20	Освоение месторождения «Быстринское»	ООО «Артель Старателей «Чукотка»» / частная	Чаунский район	Модернизация / 2022-2027	2027	Проектирование	Инвестиционный проект	214,0	0,0	0,0	0,0	214,0
21	Строительство птицефабрики в Билибино на 14 000 голов	Индивидуальный предприниматель Гаджиев Шамиль Патхудинович	Билибино	Строительство / 2022-2024	2024	На стадии реализации, ввод в эксплуатацию. В июле 2024 ожидается завоз 7000 голов кур-несушек	Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 7 апреля 2015 № 219 Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием птицеводства	180,0	28,5	1,5	0,0	150,0
22	Освоение месторождения «Огонек»	ООО «Волкос» / частная	Чаунский район	Строительство / 2023-2026	2026	Проектирование	Инвестиционный проект	137,2	0,0	0,0	0,0	137,2
23	Модернизация рыбохозяйственного предприятия АО Чукотский Лосось	АО Чукотский Лосось / частная	Анадырский район, Анадырь	Модернизация / 2024-2025	2025	Планирование	План модернизации «Чукотский лосось»	113,4	0,0	113,4	0,0	0,0
24	Реконструкция тепличного комплекса Тынтин с общей мощностью 108,6 тонн (после модернизации планируется производить тонн/год: огурец - 73,8; томат - 16,3; прочие - 18,5)	Крестьянское (фермерское) хозяйство Тынтин Анатолий Владимирович	Анадырь	Модернизация / 2020-2024	2024	На стадии реализации. Теплица восстановлена после пожара. В навигацию 2024 года ожидается поставка оборудования.	Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 23 октября 2014 № 494 Об утверждении Порядка предоставления субсидии на развитие овощеводства закрытого грунта	81,2	0,0	25,0	0,0	56,2
25	Создание птицефабрики на 3072 голов в п. Проведения	Муниципальное сельскохозяйственное предприятие Корат Провиденского городского округа	пгт. Провидение	Создание нового / 2022-2024	2024	На стадии реализации, в марте 2024 завезено 1500 голов кур-несушек. 1572 головы планируется завезти в августе 2024 года	Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 7 апреля 2015 № 219 Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием птицеводства	63,5	0,0	63,5	0,0	0,0
26	Колбасный цех в Билибино	ООО Билибинская торговая компания	Билибино	Создание нового / 2025-2028	2027	Планирование	Предложение для включения в ГП «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа»	60,6	0,0	48,5	0,0	12,1

27	Создание в Певек дополнительного цеха по содержанию кур-несушек на 4 780 голов (после модернизации численность поголовья составит 7 600 голов, с которых планируется получать 2,15 млн шт.яиц/год)	Индивидуальный предприниматель Корепов Алексей Юрьевич	Певек	Модернизация / 2024-2025	2025	Проектная стадия	Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 7 апреля 2015 № 219 Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием птицеводства	57,3	0,0	50,0	0,0	7,3
28	Создание мощностей по глубокой заморозке рыбы (холодильник, складской комплекс, цех) с. Анойск Билибинского МР	ООО Билибинская торговая компания	с. Анойск, Билибинский район	Создание нового / 2025-2029	2027	Планирование	Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 29.12.2023 № 546 Об утверждении Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа»	55,0	0,0	44,0	0,0	11,0
29	Модульный цех разделки морских животных	ТСО Дауркин	с. Уэлен, Чукотский район	Создание. Монтаж модульных цехов / 2024	2024	Доставка модулей, монтажные работы	Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 22 января 2014 года № 24 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на развитие морского зверобойного промысла»	49,0	25,0	24,0	0,0	0,0
30	Модульный цех разделки морских животных	ТСО Дауркин	с. Лаврентия, Чукотский район	Создание. Монтаж модульных цехов / 2024	2024	Доставка модулей, монтажные работы	Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 22 января 2014 года № 24 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на развитие морского зверобойного промысла»	49,0	25,0	24,0	0,0	0,0
31	Птицефабрика	МУП СХП «Беринговское», Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная	с. Алякватваам	Строительство / 2022-2024	2024	На стадии реализации, ввод в эксплуатацию	ГП «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа»	34,7	0,0	34,7	0,0	0,0
32	Финансирование, создание и эксплуатация объекта, используемого для организации отдыха граждан и туризма - гостиничный комплекс в пгт. Угольные Копи Чукотского АО	ООО Чукотская Концессионная компания - 1	пгт. Угольные копи	В процессе расторжения / 2024-2025	2025	В процессе расторжения	Соглашения в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»	34,1	8,3	25,8	0,0	0,0
33	Тепличный комплекс	Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Кадошникова А.В., Правительство Чукотского автономного округа / частная	Анадырь	Модернизация / 2023-2024	2024	Ввод в эксплуатацию	Инвестиционный проект, ГП «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа»	42,0	21,0	20,0	0,0	1,0
34	Рыбоперерабатывающий завод	ООО Чукотская оптовая торговля	с. Мейнышлыгыно, Анадырский район	Подготовка документации / 2024-2026	2026	Выделена земля под строительство объекта с учетом экологических требований, окончательная доработка проекта и его согласование	Инвестиционный проект	145,0	0,0	0,0	0,0	145,0

Раздел II. Объекты инфраструктуры

№	Наименование инвестиционного проекта	Наименование инвестора / вид собственности объекта	Место реализации	Вид работ / срок реализации,	в том числе: год ввода	Фактическое состояние	Документ - основание	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования, млн рублей	
								в том числе за счет средств:	

				годы	в эксплуатацию			всего	ФБ ¹	ОБ ²	МБ ³	ВИ ⁴
Социальная инфраструктура (объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта, объекты социального обслуживания граждан)												
Социальная инфраструктура												
1	Баня	Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная	с. Энурмино, Чукотский район	Приобретение / 2024-2026	Не определён	Планирование	Муниципальная программа Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2020-2026 годы	23,2	0,0	23,2	0,0	0,0
Объекты здравоохранения												
2	Строительство Анадырского реабилитационного центра	Инвестор не определён	Анадырь	Строительство / 2025-2028	Не определён	Разработка проектной документации	Не определён	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
3	Врачебная амбулатория	Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная	с. Илриней, Билибинский район	Строительство / 2024-2025	2025	Планирование	ГП «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа»	64,0	0,0	64,0	0,0	0,0
4	Строительство Провиденской районной больницы	Инвестор не определён	п. Провидения, Провиденский район	Строительство / 2025-2028	Не определён	Разработка проектной документации	Не определён	1 804,8	1 496,0	308,8	0,0	0,0
5	Реконструкция корпуса Чаунской РБ	Инвестор не определён	Певек	Реконструкция / 2025-2028	Не определён	Разработка проектной документации	Не определён	2 211,5	1 853,9	357,6	0,0	0,0
6	Чукотская районная больница	Не определён / муниципальная	с. Лаврентия, Чукотский район	Реконструкция / не определены	Не определён	Планирование	Не определён	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
7	Фельдшерско-акушерский пункт	Не определён / муниципальная	с. Энурмино, Чукотский район	Реконструкция / не определены	Не определён	Планирование	Не определён	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
Объекты образования												
8	Строительство объекта Детский сад в Анадырь на 160 мест	Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная	Анадырь	Строительство / не определены	Не определён	Планирование	Не определён	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0
9	Здание детской школы искусств	Не определён / муниципальная	Анадырь	Строительство / не определены	Не определён	Планирование	Не определён	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
10	Школа	Министерство просвещения РФ / Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная	Анадырь	Строительство / 2019-2024	2024	Строительно-монтажные работы	ГП «Развитие ГП РФ «Развитие образования», ГП «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа»	542,5	232,4	310,1	0,0	0,0
11	Строительство комплекса школа-детский сад на 100 мест. Создание прогулочной детской площадки	Не определён / муниципальная	с. Альтактавам, Анадырский район	Строительство / 2025-2026	2026	Планирование	Не определён	550,0	0,0	550,0	0,0	0,0
12	Реконструкция здания дошкольного отделения МБОУ Центра образования с. Марково, Анадырский район	Не определён / муниципальная	с. Марково, Анадырский район	Реконструкция / 2025-2026	2026	Планирование	Не определён	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
13	Начальная школа – детский сад	Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная	с. Ванкарем, Иультинский район	Строительство / не определены	Не определён	Планирование	Предложение для включения в ГП «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа»	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
14	Общеобразовательная школа	Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная	с. Нешкан, Чукотский район	Строительство / не определены	Не определён	Планирование	Не определён	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
15	Пристройка к зданию детского сада с. Нешкан, Чукотский район	Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная	с. Нешкан, Чукотский район	Строительство / не определены	Не определён	Планирование	Не определён	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
16	Детская школа искусств	Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная	с. Лаврентия, Чукотский район	Строительство / не определены	Не определён	Планирование	Не определён	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				

17	Начальная школа	Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная	с. Лаврентия, Чукотский район	Строительство / не определены	Не определен	Планирование	Не определен	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
18	Детский сад	Министерство просвещения РФ / Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная	с. Лаврентия, Чукотский район	Строительство / не определены	Не определен	Планирование	Не определен	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
19	Модульное здание на территории школы	Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная	с. Лорино, Чукотский район	Модернизация / 2023-2024	2024	Проектирование	ГП «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа»	110,3	0,0	110,3	0,0	0,0
20	Детская школа искусств	Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная	с. Узлен, Чукотский район	Строительство / не определены	Не определен	Планирование	Не определен	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
Объекты культуры и спорта												
21	Спортивные площадки Создание крытой многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием	Не определен / муниципальная	с. Алькатваам, Анадырский район	Строительство / 2025-2026	2026	Планирование	Не определен	97,0	0,0	97,0	0,0	0,0
22	Строительство крытого катка с искусственным льдом	Не определен / муниципальная	пгт. Беринговский, Анадырский район	Строительство / 2025-2026	2026	Планирование	Не определен	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0
23	Создание крытой многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием	Не определен / муниципальная	с. Ваеги, Анадырский район	Строительство / 2029-2030	2030	Планирование	Не определен	97,0	0,0	97,0	0,0	0,0
24	Строительство модульного спортивного зала	Не определен / муниципальная	с. Канчалан, Анадырский район	Строительство / 2025-2026	2026	Планирование	Не определен	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0
25	Спортивные площадки Создание крытой многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием	Не определен / муниципальная	с. Мейныпильгано, Анадырский район	Строительство / 2028-2029	2029	Планирование	Не определен	97,0	0,0	97,0	0,0	0,0
26	Создание крытой многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием	Не определен / муниципальная	с. Снежное, Анадырский район	Строительство / 2026-2027	2027	Планирование	Не определен	97,0	0,0	97,0	0,0	0,0
27	Строительство бассейна	Не определен / муниципальная	пгт. Угольные Копи, Анадырский район	Строительство / 2026-2027	2027	Планирование	Не определен	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0
28	Строительство искусственного катка с искусственным льдом	Не определен / муниципальная	пгт. Угольные Копи, Анадырский район	Строительство / 2026-2027	2027	Планирование	Не определен	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0
29	Строительство Дома культуры и Детской школы искусств	Не определен / муниципальная	пгт. Угольные Копи, Анадырский район	Строительство / 2026-2027	2027	Планирование	Не определен	550,0	0,0	550,0	0,0	0,0

30	Спортивные площадки Создание крытой многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием	Не определён / муниципальная	с. Хатырка, Анадырский район	Строительство / 2030-2031	2031	Планирование	Не определён	97,0	0,0	97,0	0,0	0,0
31	Создание крытой многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием	Не определён / муниципальная	с. Усть-Белая, Анадырский район	Строительство / 2027-2028	2028	Планирование	Не определён	97,0	0,0	97,0	0,0	0,0
32	Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием	Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная	с. Омолон, Билибинский район	Строительство / не определен	Не определён	Планирование	Не определён	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
33	Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием	Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная	с. Островное, Билибинский район	Строительство / не определен	Не определён	Планирование	Не определён	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
34	Физкультурно-оздоровительный комплекс	Правительство Чукотского автономного округа, администрация городского округа Певек / муниципальная	Певек	Строительство / 2019-2024	2024	Строительство	Государственная программа «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа»; Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры городского округа Певек»	568,0	0,0	247,0	1,0	320,0
35	Крытый ледовый каток	Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная	Певек	Проектирование, строительство / 2025	2025	Планирование	Программа финансирования инициатив АО «Концерн Росэнергоатом» и Правительства Чукотского автономного округа на 2024 год	150,0	0,0	75,0	0,0	75,0
36	Этнокультурный центр в селе Лаврентия	Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная	с. Лаврентия, Чукотский район	Строительство / 2024	2024	Строительство	Государственная программа «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа»; Программа государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов РФ, осуществляемой в Арктической зоне РФ (Распоряжение Правительства РФ от 15.04.2021 № 978-р)	208,7	157,3	51,4	0,0	0,0
37	Закрытый ледовый каток	Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная	с. Лаврентия, Чукотский район	Строительство / 2024	2024	Строительно-монтажные работы	Муниципальная программа Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2020-2026 годы	23,6	0,0	0,0	23,6	0,0
38	Спортивный зал-многофункциональный спортивный комплекс	Министерство спорта РФ, Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная	с. Лаврентия, Чукотский район	Строительство / 2022-2024	2024	Строительно-монтажные работы	ГП Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа	347,3	340,4	6,9	0,0	0,0
39	Многофункциональный спортивный комплекс	Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная	с. Лорино, Чукотский район	Строительство / не определены	Не определён	Планирование	ГП Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
40	Культурно-досуговый центр	Не определён / муниципальная	с. Нешкан, Чукотский район	Строительство / не определены	Не определён	Планирование	Не определён	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				

41	Спортивный зал	Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная	с. Нешкан, Чукотский район	Строительство / 2023-2024	2024	Строительно-монтажные работы	Муниципальная программа Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2020-2026 годы	56,0	0,0	0,0	56,0	0,0
42	Крытая многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием	Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная	с. Уэлен, Чукотский район	Строительство / не определены	Не определен	Планирование	Не определен	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
43	Крытая многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием	Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная	с. Энурмино, Чукотский район	Строительство / не определены	Не определен	Планирование	Не определен	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
Объекты энергетической инфраструктуры												
44	Арктическая ТЭС	Министерство энергетики РФ, ПАО «Русгидро», АО «Чукотэнерго» / федеральная	Певек	Строительство / 2023-2028	2028	Разработка проектно-сметной документации	Проектирование: инвестиционная программа АО «Чукотэнерго», строительство / не определен	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
45	Две одноцепные ВЛ 110 кВ «Певек - Билибино» (этап строительства № 2)	Министерство энергетики РФ, ПАО «Русгидро», АО «Чукотэнерго» / федеральная	Чаунский район, Билибинский район	Строительство / 2019-2025	2025	Строительно-монтажные работы	Инвестиционная программа АО «Чукотэнерго»	17 727,6	0,0	0,0	0,0	17 727,6
46	Трансформаторная подстанция ТП-10Б	Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная	Анадырь	Строительство / 2021-2024	2024	Строительно-монтажные работы	ГП «Развитие энергетики Чукотского автономного округа»	49,6	0,0	49,6	0,0	0,0
47	Энергисточник с внеплощадочной инфраструктурой	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ / окружная	Билибино	Строительство / 2019-2024	2024	Строительно-монтажные работы	ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса ЧАО»	10 002,0	9 258,0	0,0	0,0	744,0
48	Две одноцепные ВЛ 110 кВ «Певек - Билибино» (1 этап строительства)	Министерство энергетики РФ, ПАО «Русгидро», АО «Чукотэнерго» / федеральная	Билибинский район	Строительство / 2018-2024	2024	Строительно-монтажные работы	Инвестиционная программа АО «Чукотэнерго»	24 733,3	13 000,0	0,0	0,0	11 733,3
49	Две одноцепные ВЛ 110 кВ «Певек - Билибино» (2 этап строительства)	ПАО «Русгидро», АО «Чукотэнерго» / федеральная	Билибинский район	Строительство / 2019-2025	2025	Строительно-монтажные работы	Инвестиционная программа АО «Чукотэнерго»	17 727,6	0,0	0,0	0,0	17 727,6
50	ВЛ 330 кВ «Мыс Наглейин - Баимский ГОК»	Министерство промышленности и торговли РФ, ООО «ГДК «Баимская» / частная	Билибинский район	Строительство / 2022-2027	2027	Проектирование	Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»	46 100,0	29 000,0	0,0	0,0	17 100,0

51	Сети тепло- и водоснабжения, сети водоотведения	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ / муниципальная	Билибино	Реконструкция / 2023-2026	2026	Проектирование	Предложение для включения в ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа». МП «Поддержка и развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергетики муниципального образования Билибинский муниципальный район на 2016-2026 годы»	3 619,8	3 619,8	0,0	0,0	0,0
52	Быстровозводимая блочно- модульная котельная	Не определен / муниципальная	с. Кепервеем, Билибинский район	Строительство / 2025-2027	2027	Планирование	ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа»	282,0	0,0	282,0	0,0	0,0
53	Водовод с заменой водонапорной башни	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ / муниципальная	с. Омолон, Билибинский район	Строительство / 2024	2024	Строительство	Предложение для включения в ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа». МП «Поддержка и развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергетики муниципального образования Билибинский муниципальный район на 2016-2026 годы	119,3	0,0	0,0	0,0	119,3
54	Строительство модульной ДЭС	Не определен / муниципальная	с. Нутгэпльмени, Иультинский район	Строительство / не определен	Не определен	Планирование	Не определен	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
55	Воздушные линии электроснабжения 6 кВ.	Не определен / муниципальная	пгт. Эгвекинот	Реконструкция / 2023-2025	2025	Планирование	Не определен	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
56	Воздушные линии электроснабжения 0,4 кВ.	Не определен / муниципальная	с. Ванкарем, Иультинский район	Реконструкция / 2024-2028	2028	Планирование	Не определен	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
57	Воздушные линии электроснабжения 0,4 кВ.	Не определен / муниципальная	с. Нутгэпльмени, Иультинский район	Реконструкция / 2024-2028	2028	Планирование	Не определен	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
58	Воздушные линии электроснабжения 0,4 кВ.	Не определен / муниципальная	с. Уэлькаль, Иультинский район	Реконструкция / 2024-2028	2028	Планирование	Не определен	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
59	Воздушные линии электроснабжения 0,4 кВ, 6 кВ	Не определен / муниципальная	с. Рьркайпий, Иультинский район	Реконструкция / 2024-2029	2028	Планирование	Не определен	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
60	Сети электроснабжения КЛ 0,4	Не определен / муниципальная	с. Конергино, Иультинский район	Реконструкция / 2024-2030	2028	Планирование	Не определен	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
61	Реконструкция сетей электроснабжения (неизолированные провода 0,4 кВ на СИП) в с. Омолон, Билибинский район	Не определен / муниципальная	с. Омолон, Билибинский район	Реконструкция / 2029	2029	Планирование	Не определен	53,5	0,0	0,0	0,0	53,5
62	Реконструкция ВЛ-35 кВ Комсомольский-Рыткучи	Не определен / муниципальная	с. Рыткучи, Чаунский район	Реконструкция / 2027	2027	Планирование	Не определен	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0

63	Строительство ДЭС с. Нутэпльмен с реконструкцией сетей электроснабжения	Правительство Чукотского автономного округа, Администрация городского округа Эгвекинот / муниципальная	с. Нутэпльмени, Иультинский район	Строительство / 2027-2029	2029	Планирование	Предложение для включения в ГП ЧАО «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа»	108,6	0,0	108,6	0,0	0,0
64	Реконструкция сетей электроснабжения с. Нутэпльмен	Не определен / муниципальная	с. Нутэпльмени, Иультинский район	Реконструкция / 2027	2027	Планирование	Не определен	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
65	Реконструкция сетей электроснабжения с. Ванкарем, Иультинский район	Не определен / муниципальная	с. Ванкарем, Иультинский район	Реконструкция / 2027	2027	Планирование	Не определен	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
66	Реконструкция сетей электроснабжения с. Конергино, Иультинский район	Не определен / муниципальная	с. Конергино, Иультинский район	Реконструкция / 2027	2027	Планирование	Не определен	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
67	Реконструкция сетей электроснабжения п. Мыс Шмидта	Не определен / муниципальная	п. Мыс Шмидта	Реконструкция / 2029	2029	Планирование	Не определен	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
68	Строительство ДЭС с. Рыркайпий, Иультинский район	Не определен / муниципальная	с. Рыркайпий, Иультинский район	Строительство / 2028-2029	2029	Планирование	Не определен	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0
69	Реконструкция сетей электроснабжения с. Рыркайпий, Иультинский район	Не определен / муниципальная	с. Рыркайпий, Иультинский район	Реконструкция / 2026-2027	2027	Планирование	Не определен	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
70	Строительство ДЭС с. Уэлькаль, Иультинский район	Не определен / муниципальная	с. Уэлькаль, Иультинский район	Строительство / 2028	2028	Планирование	Не определен	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0
71	Реконструкция сетей электроснабжения с. Уэлькаль, Иультинский район	Не определен / муниципальная	с. Уэлькаль, Иультинский район	Реконструкция / 2027-2030	2030	Планирование	Не определен	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0
72	Реконструкция сетей электроснабжения и установка ПС не менее - 6 Квт с. Эмелен, Провиденский район	Правительство Чукотского автономного округа, Администрация Провиденского городского округа / муниципальная	с. Эмелен, Провиденский район	Реконструкция / 2025	2025	Планирование	Предложение для включения в ГП ЧАО «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа»	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0
73	Реконструкция объектов и сетей электроснабжения с. Эмелен, Провиденский район	Не определен / муниципальная	с. Эмелен, Провиденский район	Реконструкция / 2027	2027	Планирование	Не определен	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
74	Реконструкция объектов и сетей электроснабжения с. Сиреники, Провиденский район	Не определен / муниципальная	с. Сиреники, Провиденский район	Реконструкция / 2028	2028	Планирование	Не определен	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
75	Реконструкция объектов и сетей электроснабжения с. Янракынот, Провиденский район	Не определен / муниципальная	с. Янракынот, Провиденский район	Реконструкция / 2029	2029	Планирование	Не определен	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
Объекты коммунальной инфраструктуры												
76	Реконструкция выпусков водоотведения Анадыре со строительством канализационных насосных станций в целях подведения стоков хозяйственно-бытовой канализации к месту размещения планируемых очистных сооружений	Не определен / муниципальная	ГО Анадырь	Реконструкция / 2029; Строительство / 2029	2029	Формируется пакет документов к проекту реконструкции выпусков водоотведения для прохождения государственной экспертизы достоверности сметной стоимости	Распоряжение от 29 декабря 2023 № 4073-р; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2023 № 4073-р	1 230,0	1 205,4	24,6	0,0	0,0
77	Строительство канализационных очистных сооружений	муниципальная	ГО Анадырь	Строительство / 2029-2030	2030	Источник финансирования отсутствует	Распоряжение от 29 декабря 2023 № 4073-р; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2023 № 4073-р	2 548,0	2 497,0	51,0	0,0	0,0

78	Автоматизированная блочно-модульная котельная АБМК-4000	Правительство Чукотского автономного округа, администрация городского округа Певек / муниципальная	с. Айон, Чаунский район	Строительство / 2024-2025	2025	Строительство	Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа»; Муниципальной программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики городского округа Певек»	241,7	0,0	200,4	1,0	40,3
79	Объекты коммунальной инфраструктуры, в том числе объекты теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения	ООО Тепло-Лорино	с. Лорино, Чукотский район	Реконструкция / 2018-2025	2025	Строительно-монтажные работы	Федеральный закон от 27.12.2005 г № 115-ФЗ О концессионных соглашениях	188,3	0,0	0,0	0,0	188,3
80	Объекты коммунальной инфраструктуры, в том числе объекты теплоснабжения, горячего водоснабжения	Не определен / муниципальная	с. Лаврентия, Чукотский район	Модернизация / 2020-2029	2029	Планирование	Схемы развития поселения	644,9	0,0	0,0	0,0	644,9
81	Объекты коммунальной инфраструктуры, в том числе объекты теплоснабжения, горячего водоснабжения	Не определен / муниципальная	с. Инчоун, Чукотский район	Реконструкция / не определены	Не определен	Планирование	Схемы развития поселения	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
82	Объекты коммунальной инфраструктуры, в том числе объекты теплоснабжения, горячего водоснабжения	Не определен / муниципальная	с. Нешкан, Чукотский район	Реконструкция / не определены	Не определен	Планирование	Схемы развития поселения	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
83	Объекты коммунальной инфраструктуры, в том числе объекты теплоснабжения, горячего водоснабжения	Не определен / муниципальная	с. Энурмино, Чукотский район	Реконструкция / не определены	Не определен	Планирование	Схемы развития поселения	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
84	Объекты коммунальной инфраструктуры, в том числе объекты теплоснабжения, горячего водоснабжения	Не определен / муниципальная	с. Уэлен, Чукотский район	Реконструкция / не определены	Не определен	Планирование	Схемы развития поселения	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
85	Объекты коммунальной инфраструктуры, в том числе объекты электроснабжения	Не определен / муниципальная	с. Инчоун, Чукотский район	Реконструкция / не определены	Не определен	Планирование	Федеральный закон от 27.12.2005 г № 115-ФЗ О концессионных соглашениях	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
86	Канализационные сети	Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная	с. Лаврентия, Чукотский район	Реконструкция / не определены	Не определен	Планирование	Не определен	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
87	Канализационные сети	Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная	с. Лорино, Чукотский район	Реконструкция / не определены	Не определен	Планирование	Не определен	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
88	Инженерные сети тепло-водоснабжения	Не определен / муниципальная	с. Уэлькаль, Иультинский район	Реконструкция / 2023-2026	2026	Планирование	Не определен	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
89	Строительство модульной котельной на жидком топливе	Не определен / муниципальная	п. Мыс Шмидта	Строительство / не определен	Не определен	Планирование	Не определен	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
90	Строительство трубопровода, водозабора с очистными сооружениями	Не определен / муниципальная	с. Конергино, Иультинский район	Строительство / 2026-2028	2028	Планирование	Не определен	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				

91	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры в Анадыре, в том числе реконструкция систем водоотведения и строительство очистных сооружений	Не определен / муниципальная	ГО Анадырь	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт / 2025-2026	2026	Планирование	Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов 05.09.2023 № Пр-2221, Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2023 № 4073-р	8 462,0	8 292,8	168,3	0,9	0,0
92	Реконструкция выпусков водоотведения Анадыре со строительством канализационных насосных станций в целях подведения стоков хозяйственно-бытовой канализации к месту размещения планируемых очистных сооружений	Не определен / муниципальная	Анадырь	Реконструкция / 2025-2026	2026	Планирование	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2023 № 4073-р	1 230,0	1 205,4	24,5	0,1	0,0
93	Строительство канализационных очистных сооружений	Не определен / муниципальная	Анадырь	Строительство / 2025-2026	2026	Планирование	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2023 № 4073-р	2 548,0	2 497,0	50,7	0,3	0,0
94	Модернизация инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства (Выполнение капитальных ремонтов инженерных сетей и зданий центральных тепловых пунктов, установка приборов учета, систем мониторинга, автоматизация контроля и насосного оборудования)	Не определен / муниципальная	Анадырь	Модернизация / 2025-2026	2026	Планирование	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2023 № 4073-р	4 684,0	4 590,4	93,1	0,5	0,0
95	Объекты водоснабжения (водоочистная станция ГО Анадырь), находящихся на территории ГО Анадырь	ООО АКСУ / муниципальная	Анадырь	Реконструкция / 2021-2036	2036	Проектирование / строительно-монтажные	Федеральный закон от 21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»	109,0	0,0	0,0	0,0	109,0
96	Реконструкция ЦТП-2 городского округа Анадырь	Правительство Чукотского автономного округа, Администрация городского округа Анадырь / муниципальная	Анадырь	Реконструкция / 2025	2025	Планирование	Предложение для включения в ГП ЧАО «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа»	144,0	0,0	144,0	0,0	0,0
97	Прокладка первого контура теплоснабжения до ЦТП-10 городского округа Анадырь	Не определен / муниципальная	Анадырь	Реконструкция / 2027	2027	Планирование	Не определен	43,0	0,0	0,0	0,0	43,0
98	Техническое перевооружение объектов инженерной, коммунальной и энергетической инфраструктуры в Анадыре, в том числе предназначенных для многоквартирных домов и объектов индивидуального жилищного строительства	Не определен / муниципальная	ГО Анадырь	Выполнение проектно-изыскательских работ и Строительство / 2024-2025	2025	Планирование	Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов 05.09.2023 № Пр-2221, Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2023 № 4073-р	807,0	726,2	80,8	0,0	0,0

99	Выполнение проектно-изыскательских работ и строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для зоны комплексной индивидуальной жилой застройки по адресу: с. Тавайваам (ориентировочно по ул. Колхозная, дома 1, 3)	Не определен / муниципальная	с. Тавайваам	Проектирование / 2026; Строительство / 2027	2027	Источник финансирования отсутствует	Распоряжение от 29 декабря 2023 № 4073-р; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2023 № 4073-р	401,0	363,6	37,4	0,0	0,0
100	Выполнение проектно-изыскательских работ и строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для зоны комплексной индивидуальной жилой застройки по адресу: с. Тавайваам (ориентировочно Войсковая часть 90099 по ул. Колхозная, дом 26)	Не определен / муниципальная	с. Тавайваам	Проектирование, Строительство / 2028-2029	2029	Источник финансирования отсутствует	Распоряжение от 29 декабря 2023 № 4073-р; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2023 № 4073-р	406,0	362,6	43,4	0,0	0,0
101	Проектирование и строительство модульной котельной в с. Алыкатваам со складом угля (присоединенная нагрузка 1,2 Гкал/час)	Правительство Чукотского автономного округа, Администрация Анадырского муниципального района / муниципальная	с. Алыкатваам, Анадырский район	Приобретение, монтаж / 2025-2027	2027	Планирование	Предложение для включения в ГП ЧАО «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа»	360,0	0,0	360,0	0,0	0,0
102	Проектирование и строительство блочно-модульной котельной в п. Беринговский со складом угля (присоединенная нагрузка 11 Гкал/час)	Правительство Чукотского автономного округа, Администрация Анадырского муниципального района / муниципальная	пгт. Беринговский, Анадырский район	Приобретение, монтаж / 2026-2028	2028	Планирование	Предложение для включения в ГП ЧАО «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа»	950,0	0,0	950,0	0,0	0,0
103	Проектирование и строительство теплостанции в с. Ваеги	Не определен / муниципальная	с. Ваеги, Анадырский район	Проектирование, строительство / 2029	2029	Планирование	Не определен	720,0	0,0	0,0	0,0	720,0
104	Реконструкция инженерных сетей водоснабжения и теплоснабжения в с. Ваеги	Не определен / муниципальная	с. Ваеги, Анадырский район	Реконструкция / 2027-2029	2029	Планирование	Не определен	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0
105	Объекты водоотведения и очистки сточных вод в сельском поселении Канчалан, находящегося в муниципальной собственности Анадырского муниципального района	ООО ЧукотТранс / муниципальная	с. Канчалан, Анадырский район	Реконструкция, Строительство / 2019-2033	2033	Строительно-монтажные работы	Федеральный закон от 21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»	32,2	0,0	0,0	0,0	32,2
106	Строительство водозабора в с. Канчалан	Правительство Чукотского автономного округа, Администрация Анадырского муниципального района / муниципальная	с. Канчалан, Анадырский район	Строительство / 2025	2025	Планирование	Предложение для включения в ГП ЧАО «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа»	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0
107	Строительство водоподготовительной установки в с. Марково, Анадырский район	Не определен / муниципальная	с. Марково, Анадырский район	Строительство / 2029	2029	Планирование	Не определен	36,0	0,0	0,0	0,0	36,0
108	Реконструкция инженерных сетей водоснабжения и теплоснабжения в с. Марково, Анадырский район	Не определен / муниципальная	с. Марково, Анадырский район	Реконструкция / 2027-2029	2029	Планирование	Не определен	48,0	0,0	0,0	0,0	48,0

109	Строительство водоподготовительной установки в с. Снежное	Правительство Чукотского автономного округа, Администрация Анадырского муниципального района / муниципальная	с. Снежное, Анадырский район	Строительство / 2025	2025	Планирование	Предложение для включения в ГП ЧАО «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа»	42,4	0,0	42,4	0,0	0,0
110	Проектирование и строительство теплоэлектростанции в с. Снежное	Не определен / муниципальная	с. Снежное, Анадырский район	Проектирование, Строительство / 2029	2029	Планирование	Не определен	565,0	0,0	0,0	0,0	565,0
111	Реконструкция инженерных сетей водоснабжения и теплоснабжения в с. Снежное	Не определен / муниципальная	с. Снежное, Анадырский район	Реконструкция / 2027-2029	2029	Планирование	Не определен	28,0	0,0	0,0	0,0	28,0
112	Объекты централизованной системы холодного водоснабжения (водозабор Гудым городского поселения Угольные Копи), находящихся в муниципальной собственности Анадырского муниципального района	ООО Северо-Восточные Теплосети / муниципальная	пгт. Угольные Копи, Анадырский район	Реконструкция / 2023-2044	2044	Планирование	Федеральный закон от 21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»	112,1	0,0	0,0	0,0	112,1
113	Объекты водоотведения и очистки сточных вод в поселке городского типа Угольные Копи, находящегося в муниципальной собственности Анадырского муниципального района	ООО ЧукотТранс / муниципальная	пгт. Угольные Копи, Анадырский район	Реконструкция, Строительство / 2021-2034	2034	Строительно-монтажные работы	Федеральный закон от 21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»	68,1	0,0	0,0	0,0	68,1
114	Объекты водоотведения и очистных сточных вод в сельском поселении Усть-Белая, находящегося в муниципальной собственности Анадырского муниципального района	ООО ЧукотТранс / муниципальная	с. Усть-Белая, Анадырский район	Модернизация, Строительство / 2020-2034	2034	Строительно-монтажные работы	Федеральный закон от 21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»	35,8	0,0	0,0	0,0	35,8
115	Строительство водоподготовительной установки в с. Чуванское	Не определен / муниципальная	с. Чуванское, Анадырский район	Строительство / 2029	2029	Планирование	Не определен	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
116	Строительство водоподготовительной установки в с. Ламутское	Не определен / муниципальная	с. Ламутское, Билибинский район	Строительство / 2030	2030	Планирование	Не определен	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
117	Проектирование и Реконструкция наружных инженерных сетей теплоснабжения в селе Хатырка для подключения жилых и многоквартирных домов с печным отоплением к централизованной системе теплоснабжения.	Не определен / муниципальная	с. Хатырка, Анадырский район	Проектирование, Реконструкция / 2028-2029	2029	Планирование	Не определен	73,0	0,0	0,0	0,0	73,0
118	Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ТК 64 до ТК84 в с.п. Анойск	Не определен / муниципальная	с. Анойск, Билибинский район	Реконструкция / 2028-2029	2029	Планирование	Не определен	53,9	0,0	0,0	0,0	53,9
119	Выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства: «Сети тепло- и водоснабжения в Билибино», «Сети водоотведения в Билибино»	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ / муниципальная	Билибино	Выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию / 2020-2027	2027	Корректировка проектной сметной документации / повторное получение государственной экспертизы / строительно-монтажные работы	Предложение для включения в ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»	5 323,4	4 665,7	654,4	3,3	0,0
120	Монтаж блочно-модульной котельной полной заводской готовности тепловой мощностью 10,0 МВт в с. Кепервеем	Правительство Чукотского автономного округа, Администрация Билибинского муниципального района / муниципальная	с. Кепервеем, Билибинский район	Приобретение, монтаж / 2027-2029	2029	Планирование	Предложение для включения в ГП ЧАО «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа»	690,0	0,0	690,0	0,0	0,0

121	Реконструкция сетей холодного водоснабжения от водонапорной башни №2 до водонапорной башни №1 в с. Кепервеем	Не определен / муниципальная	с. Кепервеем, Билибинский район	Реконструкция / 2028-2029	2029	Планирование	Не определен	46,1	0,0	0,0	0,0	46,1
122	Строительство водовода с заменой водонапорной башни по адресу: Чукотский АО, Билибинский район, сельское поселение Омолон	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Правительство Чукотского автономного округа, Администрация Билибинского муниципального района / муниципальная	с. Омолон, Билибинский район	Строительство / 2024	2024	Строительно-монтажные работы	ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; ГП ЧАО «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа»; МП Администрации Билибинского МР «Поддержка и развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергетики муниципального образования Билибинский муниципальный район на 2016-2026 годы»	93,4	36,2	47,3	0,0	9,9
123	Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ТК-4 до ТК-12 в с.п. Островное	Не определен / муниципальная	с. Островное, Билибинский район	Реконструкция / 2027-2028	2028	Планирование	Не определен	11,3	0,0	0,0	0,0	11,3
124	Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ТК-72 до ТК-77 в с. Островное	Не определен / муниципальная	с. Островное, Билибинский район	Реконструкция / 2027-2028	2028	Планирование	Не определен	17,4	0,0	0,0	0,0	17,4
125	Монтаж блочно-модульной котельной полной заводской готовности в с. Айон, Чаунский район	Правительство Чукотского автономного округа, Администрация городского округа Певек / муниципальная	с. Айон, Чаунский район	Приобретение, монтаж / 2023-2026	2026	Приобретение в лизинг	ГП ЧАО «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа»; МП Администрации городского округа Певек «Развитие инфраструктуры городского округа Певек»	241,7	0,0	200,4	1,0	40,3
126	Строительство объекта Централизованное водоснабжение с. Айон, Чаунский район	Не определен / муниципальная	с. Айон, Чаунский район	Выполнение проектно-изыскательских работ, Строительство / 2028-2030	2030	Планирование	Не определен	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
127	Строительство объекта Централизованное водоотведение с. Айон, Чаунский район	Не определен / муниципальная	с. Айон, Чаунский район	Выполнение проектно-изыскательских работ, Строительство / 2028-2030	2030	Планирование	Не определен	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
128	Реконструкция центрального водовода Плотина-ЦНС №1	Не определен / муниципальная	Певек	Выполнение проектно-изыскательских работ, реконструкция / 2027-2029	2029	Планирование	Не определен	1 432,7	0,0	0,0	0,0	1 432,7
129	Реконструкция инженерных сетей Певек	Не определен / муниципальная	Певек	Реконструкция / 2027-2030	2030	Планирование	Не определен	855,0	0,0	0,0	0,0	855,0

130	Строительство объекта Централизованное водоснабжение с. Рыткучи	Не определен / муниципальная	с. Рыткучи, Чаунский район	Выполнение проектно-изыскательских работ, Строительство / 2028-2030	2030	Планирование	Не определен	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
131	Строительство объекта Централизованное водоотведение с. Рыткучи	Не определен / муниципальная	с. Рыткучи, Чаунский район	Выполнение проектно-изыскательских работ, Строительство / 2028-2030	2030	Планирование	Не определен	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
132	Монтаж блочно-модульной котельной полной заводской готовности в с. Амгуэма, Иультинский район	Правительство Чукотского автономного округа, Администрация городского округа Эгвекинот / муниципальная	с. Амгуэма, Иультинский район	Приобретение, монтаж / 2026-2028	2028	Планирование	Предложение для включения в ГП ЧАО «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа»	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0
133	Реконструкция сетей тепло-, водоснабжения с. Амгуэма, Иультинский район	Правительство Чукотского автономного округа, Администрация городского округа Эгвекинот / муниципальная	с. Амгуэма, Иультинский район	Реконструкция / 2026	2026	Планирование	Предложение для включения в ГП ЧАО «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа»	158,7	0,0	158,7	0,0	0,0
134	Реконструкция водозабора и водовода с. Амгуэма, Иультинский район	Не определен / муниципальная	с. Амгуэма, Иультинский район	Реконструкция / 2027	2027	Планирование	Не определен	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
135	Строительство очистных сооружений питьевого водоснабжения с. Амгуэма, Иультинский район	Не определен / муниципальная	с. Амгуэма, Иультинский район	Строительство / 2027	2027	Планирование	Не определен	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
136	Строительство очистных сооружений сточных вод с. Амгуэма, Иультинский район	Не определен / муниципальная	с. Амгуэма, Иультинский район	Строительство / 2027	2027	Планирование	Не определен	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
137	Строительство новых выгребных ям (септики) и Реконструкция старых с. Амгуэма, Иультинский район	Не определен / муниципальная	с. Амгуэма, Иультинский район	Строительство / 2027	2027	Планирование	Не определен	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
138	Строительство ДЭС с. Ванкарем, Иультинский район	Не определен / муниципальная	с. Ванкарем, Иультинский район	Строительство / 2028	2028	Планирование	Не определен	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
139	Строительство модульных очистных сооружений питьевого водоснабжения (опреснительная установка) с. Ванкарем, Иультинский район	Не определен / муниципальная	с. Ванкарем, Иультинский район	Строительство / 2028	2028	Планирование	Не определен	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0
140	Строительство очистных сооружений сточных вод с. Ванкарем, Иультинский район	Не определен / муниципальная	с. Ванкарем, Иультинский район	Строительство / 2028	2028	Планирование	Не определен	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0
141	Строительство новых выгребных ям (септики) с. Ванкарем, Иультинский район	Не определен / муниципальная	с. Ванкарем, Иультинский район	Строительство / 2028	2028	Планирование	Не определен	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0
142	Монтаж блочно-модульной котельной полной заводской готовности в с. Конергино, Иультинский район	Правительство Чукотского автономного округа, Администрация городского округа Эгвекинот / муниципальная	с. Конергино, Иультинский район	Приобретение, монтаж / 2025-2027	2027	Планирование	Предложение для включения в ГП ЧАО «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа»	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0
143	Строительство водозабора с очистными и водоводом с. Конергино, Иультинский район	Не определен / муниципальная	с. Конергино, Иультинский район	Строительство / 2028	2028	Планирование	Не определен	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0

144	Строительство очистных сооружений сточных вод с. Конергино, Иультинский район	Не определен / муниципальная	с. Конергино, Иультинский район	Строительство / 2028	2028	Планирование	Не определен	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
145	Строительство новых выгребных ям (септики) с. Конергино, Иультинский район	Не определен / муниципальная	с. Конергино, Иультинский район	Строительство / 2029	2029	Планирование	Не определен	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
146	Реконструкция сетей тепло-, водоснабжения с. Конергино, Иультинский район	Не определен / муниципальная	с. Конергино, Иультинский район	Реконструкция / 2027-2029	2029	Планирование	Не определен	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
147	Строительство модульной котельной п. Мыс Шмидта	Не определен / муниципальная	п. Мыс Шмидта	Строительство / 2029	2029	Планирование	Не определен	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0
148	Строительство новой выгребной ямы (септик) п. Мыс Шмидта	Не определен / муниципальная	п. Мыс Шмидта	Строительство / 2029	2029	Планирование	Не определен	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0
149	Строительство сетей тепло-, водоснабжения п. Мыс Шмидта	Не определен / муниципальная	п. Мыс Шмидта	Строительство / 2029	2029	Планирование	Не определен	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0
150	Строительство модульных очистных сооружений питьевого водоснабжения с. Нутэпэльмени	Не определен / муниципальная	с. Нутэпэльмени, Иультинский район	Строительство / 2027	2027	Планирование	Не определен	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0
151	Строительство очистных сооружений сточных вод с. Нутэпэльмени	Не определен / муниципальная	с. Нутэпэльмени, Иультинский район	Строительство / 2028	2028	Планирование	Не определен	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0
152	Строительство новых выгребных ям (септики) с. Нутэпэльмени	Не определен / муниципальная	с. Нутэпэльмени, Иультинский район	Строительство / 2029	2029	Планирование	Не определен	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0
153	Строительство очистных сооружений сточных вод п. Эгвекино	Не определен / муниципальная	пгт. Эгвекино	Строительство / 2027	2027	Планирование	Не определен	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0
154	Строительство и Реконструкция выгребных ям (септики) п. Эгвекино	Не определен / муниципальная	пгт. Эгвекино	Строительство / 2027-2030	2030	Планирование	Не определен	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
155	Реконструкция водозабора, водовода, баков-аккумуляторов п. Эгвекино	Не определен / муниципальная	пгт. Эгвекино	Реконструкция / 2027-2030	2030	Планирование	Не определен	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0
156	Строительство очистных сооружений питьевого водоснабжения п. Эгвекино	Не определен / муниципальная	пгт. Эгвекино	Строительство / 2029	2029	Планирование	Не определен	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0
157	Реконструкция Станции смешения под центральный тепловой пункт п. Эгвекино	Не определен / муниципальная	пгт. Эгвекино	Реконструкция / 2027-2030	2030	Планирование	Не определен	320,0	0,0	0,0	0,0	320,0
158	Реконструкция сетей тепло-, водоснабжения п. Эгвекино	Не определен / муниципальная	пгт. Эгвекино	Реконструкция / 2027-2030	2030	Планирование	Не определен	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0
159	Реконструкция баков аккумуляторов на Станции смешения пгт. Эгвекино	Правительство Чукотского автономного округа, Администрация городского округа Эгвекино / муниципальная	пгт. Эгвекино	Реконструкция / 2025	2025	Планирование	Предложение для включения в ГП ЧАО «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа»	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0
160	Строительство водозабора с. Рыркайпий, Иультинский район	Не определен / муниципальная	с. Рыркайпий, Иультинский район	Строительство / 2027	2027	Планирование	Не определен	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
161	Строительство очистных сооружений питьевого водоснабжения с. Рыркайпий, Иультинский район	Не определен / муниципальная	с. Рыркайпий, Иультинский район	Строительство / 2028	2028	Планирование	Не определен	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
162	Строительство очистных сооружений сточных вод с. Рыркайпий, Иультинский район	Не определен / муниципальная	с. Рыркайпий, Иультинский район	Строительство / 2029	2029	Планирование	Не определен	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0
163	Реконструкция выгребных ям (септики) с. Рыркайпий, Иультинский район	Не определен / муниципальная	с. Рыркайпий, Иультинский район	Реконструкция / 2028	2028	Планирование	Не определен	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0

164	Реконструкция сети централизованного водоотведения с. Рыркайпий, Иульгинский район	Не определен / муниципальная	с. Рыркайпий, Иульгинский район	Реконструкция / 2027-2030	2030	Планирование	Не определен	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
165	Реконструкция сетей водоснабжения с. Рыркайпий, Иульгинский район	Не определен / муниципальная	с. Рыркайпий, Иульгинский район	Реконструкция / 2027-2030	2030	Планирование	Не определен	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
166	Строительство ёмкости питьевой воды 500 куб.м. с. Рыркайпий, Иульгинский район	Не определен / муниципальная	с. Рыркайпий, Иульгинский район	Строительство / 2027	2027	Планирование	Не определен	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
167	Объекты теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения в с. Рыркайпий, Иульгинский район муниципального образования ГО Эгвекинот	ООО Тепло-Рыркайпий / муниципальная	с. Рыркайпий, Иульгинский район	Реконструкция / 2018-2025	2025	строительно-монтажные работы	Федеральный закон от 21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»	58,9	0,0	0,0	0,0	58,9
168	Строительство котельной с. Уэлькаль, Иульгинский район	Не определен / муниципальная	с. Уэлькаль, Иульгинский район	Строительство / 2027	2027	Планирование	Не определен	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0
169	Строительство водозабора с очистными и водоводом с. Уэлькаль, Иульгинский район	Не определен / муниципальная	с. Уэлькаль, Иульгинский район	Строительство / 2027	2027	Планирование	Не определен	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0
170	Строительство очистных сооружений сточных вод с. Уэлькаль, Иульгинский район	Не определен / муниципальная	с. Уэлькаль, Иульгинский район	Строительство / 2027	2027	Планирование	Не определен	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
171	Строительство и Реконструкция выгребных ям (септики) с. Уэлькаль, Иульгинский район	Не определен / муниципальная	с. Уэлькаль, Иульгинский район	Строительство / 2028	2028	Планирование	Не определен	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0
172	Реконструкция сетей тепло-, водоснабжения с. Уэлькаль, Иульгинский район	Не определен / муниципальная	с. Уэлькаль, Иульгинский район	Реконструкция / 2027-2030	2030	Планирование	Не определен	125,0	0,0	0,0	0,0	125,0
173	Замена ветхих сетей водоотведения в о Провидения	Правительство Чукотского автономного округа, Администрация Провиденского городского округа / муниципальная	п. Провидения, Провиденский район	Реконструкция / 2025	2025	Планирование	Предложение для включения в ГП ЧАО «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа»	139,0	0,0	139,0	0,0	0,0
174	Проектирование и строительство водовода в с. Нуллигран, Провиденский район (~550м)	Правительство Чукотского автономного округа, Администрация Провиденского городского округа / муниципальная	с. Нуллигран, Провиденский район	Проектирование, Строительство / 2025	2025	Планирование	Предложение для включения в ГП ЧАО «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа»	88,7	0,0	88,7	0,0	0,0
175	Приобретение и установка опреснительной станции в с. Эмелен, Провиденский район	Не определен / муниципальная	с. Эмелен, Провиденский район	Строительство / 2027	2027	Планирование	Не определен	50,1	0,0	0,0	0,0	50,1
176	Приобретение и установка опреснительной станции в с. Яиракыннот, Провиденский район	Не определен / муниципальная	с. Яиракыннот, Провиденский район	Строительство / 2028	2028	Планирование	Не определен	50,1	0,0	0,0	0,0	50,1
177	Реконструкция коммунальных сетей теплоснабжения и водоснабжения, расположенных по улицам Дежнева, Сычева, Советская с. Лаврентия, Чукотский район	Не определен / муниципальная	с. Лаврентия, Чукотский район	Реконструкция / 2027-2029	2029	Планирование	Не определен	323,8	0,0	0,0	0,0	323,8
178	Строительство станции подъема исходной воды с резервного источника с. Лаврентия, Чукотский район	Не определен / муниципальная	с. Лаврентия, Чукотский район	Строительство / 2028	2028	Планирование	Не определен	71,4	0,0	0,0	0,0	71,4
179	Обустройство очистного сооружения (оборудования без здания) для с. Лаврентия, Чукотский район	Не определен / муниципальная	с. Лаврентия, Чукотский район	Строительство / 2029	2029	Планирование	Не определен	173,6	0,0	0,0	0,0	173,6

180	Строительство сетей для водоснабжения до объектов капитального строительства по улице Дежнева д. 7, 9, 13 с. Лаврентия, Чукотский район	Не определен / муниципальная	с. Лаврентия, Чукотский район	Строительство / 2028	2028	Планирование	Не определен	4,7	0,0	0,0	0,0	4,7
181	Реконструкция сети водоотведения путем переноса выгребной ямы по улице Сычева д. 17	Не определен / муниципальная	с. Лаврентия, Чукотский район	Реконструкция / 2028	2028	Планирование	Не определен	4,8	0,0	0,0	0,0	4,8
182	Реконструкция сети водоотведения и выгребной ямы по улице Дежнева д. 46	Не определен / муниципальная	с. Лаврентия, Чукотский район	Реконструкция / 2028	2028	Планирование	Не определен	4,2	0,0	0,0	0,0	4,2
183	Реконструкция сети водоотведения и выгребной ямы по улице Сычева д. 22	Не определен / муниципальная	с. Лаврентия, Чукотский район	Реконструкция / 2028	2028	Планирование	Не определен	5,1	0,0	0,0	0,0	5,1
184	Реконструкция очистных сооружений (оборудования без здания) для с. Лорино, Чукотский район	Не определен / муниципальная	с. Лорино, Чукотский район	Реконструкция / 2028	2028	Планирование	Не определен	173,6	0,0	0,0	0,0	173,6
185	Объекты теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения в селе Лорино Чукотского муниципального района Чукотского автономного округа	ООО Тепло-Лорино / муниципальная	с. Лорино, Чукотский район	Реконструкция / 2018-2025	2025	строительно-монтажные работы	Федеральный закон от 21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»	188,3	0,0	0,0	0,0	188,3
186	Строительство опреснительной станции в с. Инчоун, Чукотский район, Чукотский район	Не определен / муниципальная	с. Инчоун, Чукотский район	Строительство / 2028	2028	Планирование	Не определен	39,7	0,0	0,0	0,0	39,7
187	Строительство опреснительной станции в с. Энурмино	Не определен / муниципальная	с. Энурмино, Чукотский район	Строительство / 2029	2029	Планирование	Не определен	43,8	0,0	0,0	0,0	43,8
188	Строительство опреснительной станции в с. Уэлен, Чукотский район, Чукотский район	Не определен / муниципальная	с. Уэлен, Чукотский район	Строительство / 2028	2028	Планирование	Не определен	43,8	0,0	0,0	0,0	43,8
Водохозяйственный комплекс												
189	Строительство водоподготовительной установки	Не определен / муниципальная	с. Марково, Анадырский район	Строительство / 2025	2025	Планирование	Не определен	44,0	0,0	44,0	0,0	0,0
190	Строительство водоподготовительной, опреснительной установки для обеспечения котельной водой и обеспечение жителей поселка питьевой водой	муниципальная собственность	с. Эмелен, Провиденский район	Строительство / 2025	2025	Планирование	Не определен	25,8	0,0	25,8	0,0	0,0
191	Строительство водоподготовительной, опреснительной установки для обеспечения котельной водой и обеспечение жителей поселка питьевой водой	муниципальная собственность	с. Янракыноот, Провиденский район	Строительство / 2025	2025	Планирование	Не определен	25,8	0,0	25,8	0,0	0,0
192	Строительство станции очистки хозяйственно-бытовых стоков нецентрализованного водоотведения жилищного фонда и юр. лиц.	муниципальная собственность	с. Новое Чаплино, Провиденский район	Строительство / 2025	2025	Планирование	Не определен	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0
193	Строительство станции очистки хозяйственно-бытовых стоков нецентрализованного водоотведения жилищного фонда и юр. лиц.	муниципальная собственность	с. Сиреники, Провиденский район	Строительство / 2025	2025	Планирование	Не определен	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0
194	Строительство станции очистки хозяйственно-бытовых стоков нецентрализованного водоотведения жилищного фонда и юр. лиц.	муниципальная собственность	с. Нуллигран, Провиденский район	Строительство / 2025	2025	Планирование	Не определен	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0
195	Строительство станции очистки хозяйственно-бытовых стоков нецентрализованного водоотведения жилищного фонда и юр. лиц.	муниципальная собственность	с. Эмелен, Провиденский район	Строительство / 2025	2025	Планирование	Не определен	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0

196	Строительство станции очистки хозяйственно-бытовых стоков децентрализованного водоотведения жилищного фонда и юр. лиц.	муниципальная собственность	с. Яиракынтот, Провиденский район	Строительство / 2025	2025	Планирование	Не определен	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0
197	Водозабор со станцией водоподготовки	Не определен / муниципальная	с. Лорино, Чукотский район	Строительство / не определены	Не определен	Планирование	Не определен	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
198	Водозабор со станцией водоподготовки	Не определен/муниципальная	с. Уэлен, Чукотский район	Строительство / не определены	Не определен	Планирование	Не определен	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
199	Водозабор со станцией водоподготовки	Не определен/муниципальная	с. Энурмино, Чукотский район	Строительство / не определены	Не определен	Планирование	Не определен	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
200	Водозабор со станцией водоподготовки	Не определен/муниципальная	с. Нешкан, Чукотский район	Строительство / не определены	Не определен	Планирование	Не определен	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
201	Реконструкция водозабора со станцией водоподготовки	Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная	с. Лаврентия, Чукотский район	Реконструкция / не определены	Не определен	Планирование	Не определен	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
202	Прокладка резервного трубопровода от оз. Глубокое с. Лаврентия, Чукотский район до второго озера	МУП Айсберг / муниципальная	с. Лаврентия, Чукотский район	Реконструкция / 2024-2025	2024 - 2025	Планирование	Инвестиционная программа МУП Айсберг в сфере водоснабжения на 2024 - 2030 годы	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
203	Установка опреснительной станции	Не определен / муниципальная	с. Уэлен, Чукотский район	Строительство / не определены	Не определен	Планирование	Не определен	52,4	Источники финансирования не определены			
204	Установка опреснительной станции	Не определен / муниципальная	с. Инчоун, Чукотский район	Строительство / не определены	Не определен	Планирование	Не определен	53,1	Источники финансирования не определены			
205	Установка опреснительной станции	Не определен / муниципальная	с. Энурмино, Чукотский район	Строительство / не определены	Не определен	Планирование	Не определен	52,4	Источники финансирования не определены			
206	Очистные сооружения по очистке жидких бытовых отходов	Не определен / муниципальная	с. Лаврентия, Чукотский район	Реконструкция / не определены	Не определен	Планирование	Не определен	159,0	Источники финансирования не определены			
207	Очистные сооружения по очистке жидких бытовых отходов	Не определен / муниципальная	с. Лорино, Чукотский район	Реконструкция / не определены	Не определен	Планирование	Не определен	159,0	Источники финансирования не определены			
208	Места для накопления золошлаковых отходов, образующихся в результате деятельности котельных в с. Лаврентия, Чукотский район, с. Лорино, Чукотский район, с. Уэлен, Чукотский район, Чукотский район, с. Энурмино	Не определен / муниципальная	с. Лаврентия, Чукотский район, с. Лорино, Чукотский район, с. Уэлен, Чукотский район, с. Энурмино, Чукотский район	Строительство / не определены	Не определен	Планирование	Не определен	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
209	Площадка для складирования снега с. Лаврентия, Чукотский район	Не определен / муниципальная	с. Лаврентия, Чукотский район	Строительство / не определены	Не определен	Планирование	Не определен	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
210	Капитальный ремонт коммунальных сетей теплоснабжения, расположенных по улицам Дежнева, Сычева, Советская с. Лаврентия, Чукотский район	Не определен / муниципальная	с. Лаврентия, Чукотский район	Капитальный ремонт / не определены	Не определен	Планирование	Не определен	247,2	Источники финансирования не определены			
211	Капитальный ремонт коммунальных сетей водоснабжения, расположенных по улице Дежнева, Сычева, Советская с. Лаврентия, Чукотский район	Не определен / муниципальная	с. Лаврентия, Чукотский район	Капитальный ремонт / не определены	Не определен	Планирование	Не определен	76,6	Источники финансирования не определены			
212	Строительство станции подъема исходной воды с резервного источника с. Лаврентия, Чукотский район	Не определен / муниципальная	с. Лаврентия, Чукотский район	Строительство / не определены	Не определен	Планирование	Не определен	76,6	Источники финансирования не определены			
213	Строительство сетей к индивидуальному жилищному строительству	Не определен / муниципальная	с. Лаврентия, Чукотский район	Строительство / не определены	Не определен	Планирование	Не определен	11,0	Источники финансирования не определены			

214	Водовод	Не определён / муниципальная	пгт. Эгвекинот	Реконструкция / 2024-2028	2028	Планирование	Не определён	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
215	Строительство модульных водоочистных сооружений	Не определён / муниципальная	с. Нутэпэьмени, Иультинский район	Строительство / не определён	Не определён	Планирование	Не определён	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
216	Строительство модульных водоочистных сооружений	Не определён / муниципальная	с. Ванкарем, Иультинский район	Строительство / не определён	Не определён	Планирование	Не определён	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
217	Резервуары холодной воды (500 м ³ и 1000 м ³)	Не определён / муниципальная	пгт. Эгвекинот	Реконструкция / 2024-2028	2028	Планирование	Не определён	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
218	Монтаж двух баков-аккумуляторов на станции смешения	Не определён / муниципальная	пгт. Эгвекинот	Реконструкция / 2024-2025	2025	Планирование	Не определён	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
219	«Плотина с устройствами на ручье Певек»	Правительство Чукотского автономного округа, Администрация городского округа Певек / муниципальная	Певек	Выполнение работ по проектированию, реконструкция / 2022-2029	2029	Проектирование	ГП ЧАО «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа»; МП Администрации городского округа Певек «Развитие инфраструктуры городского округа Певек»	1 069,7	0,0	1 059,4	0,2	10,2
Объекты транспортной инфраструктуры												
Дороги												
220	Автомобильная дорога общего пользования Лаврентия-Лорино	Администрация Чукотского муниципального района / муниципальная	Чукотский район	Ремонт / 2025-2026	2025-2026	Планирование	Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы»	96,3	0	0	96,3	0
221	Внутрипоселковые дороги	Администрация сельского поселения Лаврентия Чукотского муниципального района / муниципальная	с. Лаврентия, Чукотский район	Ремонт / 2024-2025	2025	Планирование	Муниципальная программа Устойчивое развитие сельского поселения Лаврентия Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности на территории муниципального образования сельское поселение Лаврентия»	340	0	0	340	0
222	Административное здание в с. Нешкан, Чукотский район Чукотского района	Администрация Чукотского муниципального района / муниципальная	с. Нешкан, Чукотский район	Приобретение / 2024	2024	Строительство	Муниципальная программа Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2020-2026 годы	339,3	0	0	339,3	0
223	Автомобильная дорога Улица Набережная - Дежнёва	Не определён / муниципальная	п. Провидения, Провиденский район	Реконструкция / не определён	Не определён	Планирование	Не определён	1 061,0	0,0	1 061,0	0,0	0,0
224	Автомобильная дорога Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. км 416+000 – км 425+000	Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа / окружная	Чукотский автономный округ	Строительство / 2022-2027	2027	Строительно-монтажные работы	ГП РФ «Развитие транспортной системы» ГП «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа»	2 547,6	2 324,1	223,5	0,0	0,0
225	Автомобильная дорога Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. км 425+000 – км 440+000	Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа / окружная	Чукотский автономный округ	Строительство / 2022-2026	2026	Строительно-монтажные работы	ГП РФ «Развитие транспортной системы»; ГП «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа»	1 738,0	1 481,8	256,2	0,0	0,0

234	Автомобильная дорога Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эвбекинота. км 679+150 – км 687+545	Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа / окружная	Чукотский автономный округ	Строительство / 2023-2028	2028	Строительно-монтажные работы	ГП РФ «Развитие транспортной системы»; ГП «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа»	1 048,1	931,2	116,9	0,0	0,0
235	Автомобильная дорога Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эвбекинота. км 695+414 - км 710+953	Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа / окружная	Чукотский автономный округ	Строительство / 2024-2026	2026	Строительно-монтажные работы	ГП РФ «Развитие транспортной системы», ГП «Развитие транспортной инфра структуры Чукотского автономного округа»	1 378,5	1 016,5	362,0	0,0	0,0
236	Автомобильная дорога Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эвбекинота. км 713+003 – км 728+312	Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа / окружная	Чукотский автономный округ	Строительство / 2029-2030	2030	Планирование	ГП РФ «Развитие транспортной системы»; ГП «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа»	1 313,7	959,5	354,2	0,0	0,0
237	Автомобильная дорога Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эвбекинота. км 723+618 – км 742+000	Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа / окружная	Чукотский автономный округ	Строительство / 2029-2030	2030	Планирование	ГП РФ «Развитие транспортной системы»; ГП «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа»	#ЗНАЧ!	1 544,4	33,5	0,0	0,0
238	Автомобильная дорога Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эвбекинота. км 754+150 – км 764+000	Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа / окружная	Чукотский автономный округ	Строительство / 2029-2030	2030	Планирование	ГП РФ «Развитие транспортной системы»; ГП «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа»	1 357,5	1 320,5	37,0	0,0	0,0
239	Автомобильная дорога Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эвбекинота. км 764+000 – км 771+000	Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа / окружная	Чукотский автономный округ	Строительство / 2029-2030	2030	Планирование	ГП РФ «Развитие транспортной системы»; ГП «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа»	939,0	912,0	27,0	0,0	0,0
240	Автомобильная дорога Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эвбекинота. км 771+000 – км 780+500	Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа / окружная	Чукотский автономный округ	Строительство / 2029-2030	2030	Планирование	ГП РФ «Развитие транспортной системы»; ГП «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа»	1 262,7	1 237,1	25,6	0,0	0,0
241	Автомобильная дорога Участок Песчанка-Билибино	ООО «ГДК Баймская» / частная	Билибинский район	Строительство / 2021-2025	2025	Проектирование	Производственная программа ООО «ГДК Баймская»	41 700,0	0,0	0,0	0,0	41 700,0
242	Автомобильная дорога Участок Билибино-мыс Наглеиньн	Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. ООО «ГДК Баймская» / федеральная	Билибинский район	Строительство / 2021-2026	2026	Проектирование	Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»	41 700,0	41 700,0	0,0	0,0	0,0

243	Мостовой переход через лагуну Кельмангаген на км 8 + 361 автомобильной дороги Рыркайпий - Мыс Шмидта – Аэропорт	Не определен / муниципальная	п. Мыс Шмидта	Реконструкция / 2025	2025-2027	Планирование	Не определен	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
244	Мост через протоку внутри с. Конергино, Иульгинский район	Не определен / муниципальная	с. Конергино, Иульгинский район	Реконструкция / 2025	2025-2027	Планирование	Не определен	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
245	Автомобильная дорога с. Рыркайпий, Иульгинский район - Аэропорт	Не определен / муниципальная	с. Рыркайпий, Иульгинский район	Капитальный ремонт / не определен	Не определен	Планирование	Не определен	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
246	Внутрипоселковые дороги	Не определен / муниципальная	пгт. Эгвекинот	Реконструкция / 2024-2028	2028	Планирование	Не определен	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
Аэропорты												
247	Аэропорт	Федеральное агентство воздушного транспорта / федеральная	пгт. Беринговский, Анадырский район	Реконструкция / не определен	2025	Проектирование	ГП РФ «Развитие транспортной системы»	2 288,9	2 288,9	0,0	0,0	0,0
248	Аэропортовый комплекс	Федеральное агентство воздушного транспорта / федеральная	Певек	Реконструкция / 2027	2027	Строительно-монтажные работы	ГП РФ «Развитие транспортной системы»	3 601,8	3 601,8	0,0	0,0	0,0
249	Аэропортовый комплекс (II очередь)	Федеральное агентство воздушного транспорта / федеральная	Певек	Реконструкция / 2027	2027	Планирование	Предложение Чукотского автономного округа для включения в ГП РФ «Развитие транспортной системы»	7 709,8	7 709,8	0,0	0,0	0,0
250	Аэропортовый комплекс	Федеральное агентство воздушного транспорта / федеральная	с. Лаврентия, Чукотский район	Реконструкция / 2027	2027	Планирование	ГП РФ «Развитие транспортной системы»	2 579,4	2 579,4	0,0	0,0	0,0
251	Аэропортовый комплекс	Федеральное агентство воздушного транспорта / федеральная	п. Провидения, Провиденский район	Реконструкция / 2026	2026	Проектирование	ГП РФ «Развитие транспортной системы»	2 924,4	2 924,4	0,0	0,0	0,0
252	Аэропортовый комплекс	Федеральное агентство воздушного транспорта / федеральная	с. Марково, Анадырский район	Реконструкция / 2022-2024	2025	Проектирование	ГП РФ «Развитие транспортной системы»	2 888,9	2 888,9	0,0	0,0	0,0
253	Аэропортовый комплекс	Федеральное агентство воздушного транспорта / федеральная	с. Омолон, Билибинский район	Реконструкция / 2024-2025	2025	Проектирование завершено	Предложение Чукотского автономного округа для включения в ГП РФ «Развитие транспортной системы»	2 239,4	2 239,4	0,0	0,0	0,0
254	Аэропорт	Федеральное агентство воздушного транспорта / федеральная	пгт. Эгвекинот	Реконструкция / не определены	Не определен	Проектирование завершено	ГП РФ «Развитие транспортной системы»	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
255	Аэропорт	Федеральное агентство воздушного транспорта / федеральная	с. Кеperвеем, Билибинский район	Реконструкция / не определен	Не определен	Проектирование завершено	ГП РФ «Развитие транспортной системы»	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
256	Посадочная площадка	Не определен / муниципальная	с. Рыркайпий, Иульгинский район	Реконструкция / 2024-2025	2025	Планирование	Не определен	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
257	Аэропортовый комплекс	Федеральное агентства воздушного транспорта / федеральная	с. Лаврентия, Чукотский район	Реконструкция / 2022-2025	2025	Планирование	ГП РФ Развитие транспортной системы	2 579,4	2 579,4	0,0	0,0	0,0
258	Посадочная площадка	Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная	с. Энурмино, Чукотский район	Реконструкция / 2022	2022	Планирование	Не определен	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
259	Бетонирование взлётной полосы	Федеральное агентство воздушного транспорта / федеральная	с. Кеperвеем, Билибинский район	Реконструкция / не определен	Не определен	Проектирование завершено	ГП РФ «Развитие транспортной системы»	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
Морские порты												
260	Морской порт (причал № 7)	Федеральное агентство морского и речного транспорта / федеральная	Анадырь	Реконструкция / 2021-2024	2027-2029	Проектирование	Федеральный проект «Морские порты России»	3 432,8	3 432,8	0,0	0,0	0,0
261	Причал с. Лаврентия, Чукотский район	Не определен / муниципальная	с. Лаврентия, Чукотский район	Строительство / 2024-2025	2025	Планирование	Не определен	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
Объекты торговой, агропромышленной и иной инфраструктуры												

262	Плотина с устройствами на ручье Певек	Не определен / муниципальная	Певек	Реконструкция / 2023-2025	2025	Планирование	Не определен	1 020,5	Источники финансирования не определены				
263	Торговый центр	Не определен / муниципальная	с. Лаврентия, Чукотский район	Строительство / не определены	Не определен	Планирование	Не определен	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены					
264	Склад ГСМ	АО «Чукотснаб» / окружная	Билибино	Модернизация / 2021-2024	2024	Строительно-монтажные работы	Производственная программа АО «Чукотснаб»	85,7	0,0	0,0	0,0	85,7	
265	Склад ГСМ отделение «Дымный»	АО «Чукотснаб» / окружная	Билибино	Модернизация / 2021-2024	2024	Строительно-монтажные работы	Производственная программа АО «Чукотснаб»	247,9	0,0	0,0	0,0	247,9	
266	Складские помещения для хранения плодоовощной продукции	Департамент сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа / муниципальная	с. Анойск, Билибинский район	Реконструкция / 2024-2025	2025	Планирование	ГП Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа	35,2	0,0	35,2	0,0	0,0	
267	Цех первичной рыбопереработки	Департамент сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа / муниципальная	с. Анойск, Билибинский район	Реконструкция / 2025-2026	2026	Планирование	ГП Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа	15,1	0,0	15,1	0,0	0,0	
268	Создание инфраструктуры (объектов обезвреживания) отходов с. Аькатваам	Не определен / муниципальная	с. Аькатваам, Аьндьрский район	Строительство / 2024-2025	2025	Планирование	Не определен	23,9	0,0	23,9	0,0	0,0	
269	Площадка временного накопления, объекта обезвреживания отходов	Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная	с. Лаврентия, Чукотский район	Строительство / 2023-2024	2024	Планирование	ГП Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены					
270	Комплекс по обращению с отходами закрытого типа	Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная	с. Лорино, Чукотский район	Строительство / 2022-2024	2024	Планирование	ГП Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены					
271	Площадка временного накопления, объекта обезвреживания отходов	Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная	с. Нешкан, Чукотский район	Строительство / 2022-2024	2024	Планирование	ГП Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены					
272	Площадка временного накопления, объекта обезвреживания отходов	Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная	с. Энурмино, Чукотский район	Строительство / 2022-2024	2024	Планирование	ГП Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены					
273	Площадка временного накопления, объекта обезвреживания отходов	Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная	с. Инчоун, Чукотский район	Строительство / 2022-2024	2024	Планирование	ГП Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены					
274	Площадка временного накопления, объекта обезвреживания отходов	Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная	с. Узлен, Чукотский район	Строительство / 2022-2024	2024	Планирование	ГП Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены					
275	Площадка временного накопления, объект обезвреживания отходов	Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная	с. Анойск, Билибинский район	Строительство / 2025	2025	Планирование	Предложение для включения в ГП «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе»	34,3	0,0	34,3	0,0	0,0	

276	Площадка временного накопления, объект обезвреживания отходов	Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная	с. Илирней, Билибинский район	Строительство / 2025	2025	Планирование	Предложение для включения в ГП «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе»	34,3	0,0	34,3	0,0	0,0
277	Площадка временного накопления, объект обезвреживания отходов	Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная	с. Омолон, Билибинский район	Строительство / 2024	2024	Планирование	Предложение для включения в ГП «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе»	34,3	0,0	34,3	0,0	0,0
278	Площадка временного накопления, объект обезвреживания отходов	Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная	с. Островное, Билибинский район	Строительство / 2025	2025	Планирование	Предложение для включения в ГП «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе»	34,3	0,0	34,3	0,0	0,0
279	Сохранение источника питьевого водоснабжение	Не определён / муниципальная	с. Конергино, Иультинский район	Берегоукрепление / 2025	2025	Планирование	Не определён	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
280	Очистные сооружения сточных вод (ЖБО)	Не определён / муниципальная	пгт. Эвкекиот	Строительство / не определён	Не определён	Планирование	Не определён	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
281	Очистные сооружения сточных вод (ЖБО)	Не определён / муниципальная	с. Конергино, Иультинский район	Строительство / не определён	Не определён	Планирование	Не определён	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
282	Очистные сооружения сточных вод (ЖБО)	Не определён / муниципальная	с. Уэлькаль, Иультинский район	Строительство / не определён	Не определён	Планирование	Не определён	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
283	Очистные сооружения сточных вод (ЖБО)	Не определён / муниципальная	с. Амгуэма, Иультинский район	Строительство / не определён	Не определён	Планирование	Не определён	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
284	Очистные сооружения сточных вод (ЖБО)	Не определён / муниципальная	с. Рыркайпий, Иультинский район	Строительство / не определён	Не определён	Планирование	Не определён	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
285	Площадка для сбора снега с очистными сооружениями	Не определён / муниципальная	пгт. Эвкекиот	Строительство / не определён	Не определён	Планирование	Не определён	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
286	Установка газоочистного оборудование и средств контроля за выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в котельной	Не определён / муниципальная	с. Амгуэма, Иультинский район	Строительство / не определён	Не определён	Планирование	Не определён	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
287	Установка газоочистного оборудование и средств контроля за выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в котельной	Не определён / муниципальная	с. Конергино, Иультинский район	Строительство / не определён	Не определён	Планирование	Не определён	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
288	Установка газоочистного оборудование и средств контроля за выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в котельной	Не определён / муниципальная	с. Уэлькаль, Иультинский район	Строительство / не определён	Не определён	Планирование	Не определён	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
289	Строительство места накопления золошлаковых отходов, образующихся в результате деятельности котельной	Не определён / муниципальная	с. Амгуэма, Иультинский район	Строительство / не определён	Не определён	Планирование	Не определён	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
290	Строительство места накопления золошлаковых отходов, образующихся в результате деятельности котельной	Не определён / муниципальная	с. Конергино, Иультинский район	Строительство / не определён	Не определён	Планирование	Не определён	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
291	Строительство места накопления золошлаковых отходов, образующихся в результате деятельности котельной	Не определён / муниципальная	с. Уэлькаль, Иультинский район	Строительство / не определён	Не определён	Планирование	Не определён	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
292	Строительство места накопления золошлаковых отходов, образующихся в результате деятельности котельной	Не определён / муниципальная	с. Рыркайпий, Иультинский район	Строительство / не определён	Не определён	Планирование	Не определён	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
293	Мероприятия по выявлению и оценке объектов накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в результате прошлой экономической деятельности Иультинского олово-вольфрамового горно-обогатительного комбината	Не определён / муниципальная	ГО Эвкекиот	2025	2025	Планирование	Не определён	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				

294	Строительство многоквартирного дома	Не определен / муниципальная	с. Уэлькаль, Иультинский район	Строительство / 2024-2025	2025	Планирование	Не определен	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
295	Строительство многоквартирного дома	Не определен / муниципальная	с. Конергино, Иультинский район	Строительство / не определен	Не определен	Планирование	Не определен	Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования не определены				
296	Комплекс по обращению с отходами	ООО Концессионная компания Певек / собственность Чукотского АО	Певек	Строительство / 2023-2025	2025	Заключено концессионное соглашение. Ведутся проектные работы.	Распоряжение Правительства Чукотского АО от 25.05.2023 № 284-рп О заключении концессионного соглашения о создании комплекса по обращению с отходами Певек. Концессионное соглашение от 14.06.2023 № 32	925,3	0,0	925,3	0,0	0,0
297	Комплекс по обращению с отходами	ООО Концессионная компания Билибино / собственность Чукотского АО	Билибино	Строительство / 2023-2025	2025	Заключено концессионное соглашение. Ведутся проектные работы.	Распоряжение Правительства Чукотского АО от 16.06.2023 № 326-рп О заключении концессионного соглашения о создании комплекса по обращению с отходами Билибино. Концессионное соглашение от 14.07.2023 № 38	858,2	0,0	858,2	0,0	0,0
298	Объект обращения с отходами	Инвестор Не определен / собственность Чукотского АО	пгт. Угольные Копи, Анадырский район	Строительство / 2024-2026	2026	Планирование	Территориальная схема обращения с отходами Чукотского АО	900,0	0,0	900,0	0,0	0,0
299	Объект обращения с отходами	Инвестор Не определен / собственность Чукотского АО	п. Провидения, Провиденский район	Строительство / 2025-2027	2027	Планирование	Территориальная схема обращения с отходами Чукотского АО	900,0	0,0	900,0	0,0	0,0
300	Объект обращения с отходами	Инвестор Не определен / собственность Чукотского АО	пгт. Эвекинот	Строительство / 2025-2027	2027	Планирование	Территориальная схема обращения с отходами Чукотского АО	900,0	0,0	900,0	0,0	0,0
301	Объект обращения с отходами	Инвестор Не определен / собственность Чукотского АО	пгт. Беринговский, Анадырский район	Строительство / 2025-2027	2027	Планирование	Территориальная схема обращения с отходами Чукотского АО	900,0	0,0	900,0	0,0	0,0
302	Объект обращения с отходами	Инвестор Не определен / собственность Чукотского АО	с. Усть-Белая, Анадырский район	Строительство / 2025-2027	2027	Планирование	Территориальная схема обращения с отходами Чукотского АО	900,0	0,0	900,0	0,0	0,0
303	Объект обращения с отходами	Инвестор Не определен / собственность Чукотского АО	с. Лаврентия, Чукотский район	Строительство / 2025-2027	2027	Планирование	Территориальная схема обращения с отходами Чукотского АО	900,0	0,0	900,0	0,0	0,0
304	Объект обращения с отходами	Инвестор Не определен / собственность Чукотского АО	с. Рыркайпий, Иультинский район	Строительство / 2026-2028	2028	Планирование	Территориальная схема обращения с отходами Чукотского АО	900,0	0,0	900,0	0,0	0,0
305	Объект обращения с отходами	Инвестор Не определен / собственность Чукотского АО	с. Ваеги, Анадырский район	Строительство / 2026-2028	2028	Планирование	Территориальная схема обращения с отходами Чукотского АО	900,0	0,0	900,0	0,0	0,0
306	Объект обращения с отходами	Инвестор Не определен / собственность Чукотского АО	с. Омолон, Билибинский район	Строительство / 2026-2028	2028	Планирование	Территориальная схема обращения с отходами Чукотского АО	900,0	0,0	900,0	0,0	0,0
307	Объект обращения с отходами	Инвестор Не определен / собственность Чукотского АО	с. Ламутское, Билибинский район	Строительство / 2026-2028	2028	Планирование	Территориальная схема обращения с отходами Чукотского АО	900,0	0,0	900,0	0,0	0,0
308	Объект обращения с отходами	Инвестор Не определен / собственность Чукотского АО	с. Мейнпильгино, Анадырский район	Строительство / 2026-2028	2028	Планирование	Территориальная схема обращения с отходами Чукотского АО	900,0	0,0	900,0	0,0	0,0
309	Объект обращения с отходами	Инвестор Не определен / собственность Чукотского АО	с. Нутэпльмени, Иультинский район	Строительство / 2026-2028	2028	Планирование	Территориальная схема обращения с отходами Чукотского АО	900,0	0,0	900,0	0,0	0,0

330	Объект обращения с отходами	Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная	с. Конергино, Иультинский район	Строительство / 2027-2028	2028	Планирование	Территориальная схема обращения с отходами Чукотского АО	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0
331	Объект обращения с отходами	Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная	с. Уэлькаль, Иультинский район	Строительство / 2027-2028	2028	Планирование	Территориальная схема обращения с отходами Чукотского АО	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0
332	Объект обращения с отходами	Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная	с. Янракинот, Провиденский район	Строительство / 2027-2028	2028	Планирование	Территориальная схема обращения с отходами Чукотского АО	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0
333	Объект обращения с отходами	Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная	с. Новое Чаплино, Провиденский район	Строительство / 2027-2028	2028	Планирование	Территориальная схема обращения с отходами Чукотского АО	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0
334	Объект обращения с отходами	Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная	с. Сиреники, Провиденский район	Строительство / 2027-2028	2028	Планирование	Территориальная схема обращения с отходами Чукотского АО	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0
335	Объект обращения с отходами	Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная	с. Нулигран, Провиденский район	Строительство / 2027-2028	2028	Планирование	Территориальная схема обращения с отходами Чукотского АО	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0
336	Объект обращения с отходами	Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная	с. Эмелен, Провиденский район	Строительство / 2027-2028	2028	Планирование	Территориальная схема обращения с отходами Чукотского АО	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0
337	Технологическое присоединение промышленного парка «Анадырь» к системе теплоснабжения	Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики / окружная	Анадырь	Строительство / 2022-2024	2024	Строительно-монтажные работы	ГП РФ «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа»	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
338	Внутриплощадочные автомобильные дороги, внутриплощадочные сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения для промышленного парка «Анадырь»	Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики / окружная	Анадырь	Строительство / 2022-2024	2024	Строительно-монтажные работы	ГП РФ «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа»; ГП «Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа»	1 051,0	1 051,0	0,0	0,0	0,0
339	Технологическое присоединение промышленного парка «Анадырь» к электрическим сетям АО «Чукотэнерго»	Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики / окружная	Анадырь	Строительство / 2021-2024	2024	Строительно-монтажные работы	ГП РФ «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа»	61,9	61,9	0,0	0,0	0,0
340	Технологическое присоединение промышленного парка «Анадырь» к централизованной системе холодного водоснабжения	Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики / окружная	Анадырь	Строительство / 2022-2024	2024	Строительно-монтажные работы	ГП РФ «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа»	24,0	24,0	0,0	0,0	0,0

¹ - федеральный бюджет;

² - окружной бюджет;

³ - муниципальный бюджет;

⁴ - внебюджетные источники финансирования