

# АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЯ ИНВЕСТОРА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

 **ИНВЕТОР**

 **УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН**



## 01 ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ

Инвестор формирует перечень документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию



## 02 ПОДПИСАНИЕ АКТА ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА

Подписывается акт приемки объекта капитального строительства (в случае строительства или реконструкции)



## 03 ПОДПИСАНИЕ АКТА СООТВЕТСТВИЯ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Подписывается акт, подтверждающий соответствие параметров построенного объекта проектной документации



15 РАБ. ДНЕЙ

## 04 ПОДПИСАНИЕ АКТОВ О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ

Подписываются акты о подключении объекта к инженерно-техническим сетям



## 05 ПОДГОТОВКА СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА

Разрабатывается схема, отражающая размещение объекта, сетей инженерно-технического обеспечения и границ земельного участка



10 РАБ. ДНЕЙ

## 06 ПОЛУЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НАДЗОРНОГО ОРГАНА

Орган государственного строительного надзора выдает заключение о соответствии объекта проектной документации



15 РАБ. ДНЕЙ

## 07 ПРИЕМКА

Уполномоченный орган подписывает акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия



## 08 ПОДГОТОВКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА

Технический план объекта капитального строительства утверждается



## 09 ЗАЯВЛЕНИЕ

Инвестор подает заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию



5 РАБ. ДНЕЙ

## 10 ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается