
Алгоритм действия инвестора 
по процедуре подключения к сетям 
теплоснабжения

заявитель исполнитель

2 раб. дня 
со дня получения 

заявления о выдаче ГПЗУ

10 раб. дней

01 
Направление в орган местного 
самоуправления запроса 
о представлении информации 
о возможности подключения

02 
Получение информации 
о возможности подключения 
к сетям теплоснабжения

7 раб. дней

03 
Запрос тех.условий



Направление запроса о предоставлении технических 
условий подключения

04 
выдача тех.условий

20 раб. дней

05 
Заявка на заключение договора 
о подключении



Направление заявителем заявки на заключение 
договора о подключении

06 
Направление проекта договора 
о подключении



Направление проекта договора о подключении 
с предложением выбрать один из вариантов 
создания технической возможности подключения 
к системам теплоснабжения

07

Направление договора 
о подключении  

Направление заявителем в адрес теплоснабжающей/теплосетевой 
организации подписанного договора в 1 экземпляре

15 раб. дней 
с даты заключения 

договора о подключении

09 
Направление заявителем 
уведомления о намерении 
выполнить мероприятия 
по подключению своими 
силами

10 раб. дней

08 
Заключение договора



Заключение договора о подключении к системам 
теплоснабжения

не позднее 15 месяцев 
до даты подключения

10 
Предоставление заявителем 
утвержденной в установленном 
порядке проектной документации 
в части сведений об инженерном 
оборудовании и сетях инженерно-
технического обеспечения

18 месяцев 
со дня заключения 

договора

11 
Исполнение мероприятий в рамках заключенного договора

 В соответствии 
с условиями договора

12 
Предоставление графика 
производства работ 
по подключению

13 
Получение акта о подключении

Уполномоченный орган Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа

Более подробная информация представлена в приказе Департамента от 28 апреля 2025 г. № 81-од

Более подробная информация представлена в риказе Департамента от 28  апреля 2025 г. № 81-од


