
Алгоритм действий для получения 
разрешения на строительство

Инвестор УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН

1 раб. день

01 
ЕГРН
 
Подача заявления на предоставление сведений из ЕГРН

1 раб. день

03 
Соглашение о сервитуте 
(при необходимости)
 

Подача заявления на заключение соглашения 
об установлении сервитута

3 раб. дня

02 
егрн


Получение выписки из ЕГРН

30 раб. дней

04 
Соглашение о сервитуте

(при необходимости)



Получение соглашения об установлении 
сервитута

1 раб. день 14 раб. дней

05 
Градостроительный план
 
Подача заявления на выдачу 
градостроительного плана земельного участка

06 
Градостроительный план


Получение ГПЗУ

1 раб. день 20 раб. дней

07 
Планировка территории
 

Подача заявления на утверждение проекта 
планировки территории

08 
Планировка территории



Утверждение документации по планировке 
территории

1 раб. день 42 раб. дня

09 
Экспертиза проекта
 

Подача заявления на проведение экспертизы 
проектной документации

10 
Экспертиза проекта



Прохождение экспертизы проектной 
документации

1 раб. день

11 
Изменения в проект

(при необходимости)
 

Подтверждение соответствия внесенных 
в проект изменений

1 раб. день

12 
Отклонение параметров 
(при необходимости)
 

Подача заявления на разрешение отклонения 
от параметров строительства

79 раб. дней

13 
Отклонение параметров 
(при необходимости)



Получение разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства

14 
Подача заявления 
(при необходимости)

60 дней

16 
Согласие собственников 
(при необходимости)  

Получение согласия правообладателей 
помещений на реконструкцию

10 раб. дней

15 
Согласование облика 
(при необходимости)



Получение согласования архитектурного 
облика объекта

1 раб. день

17 
Копия свидетельства 
(при необходимости) 


Подача запроса на предоставление копии 
свидетельства об аккредитации юридического 
лица

1 раб. день

19 
Зона использования 
(при необходимости)



Подача запроса на сведения об установлении 
или изменении зоны использования

1 раб. день

18 
Копия свидетельства 
(при необходимости)



Получение копии свидетельства 
об аккредитации юридического лица

3 раб. дня

20 
Зона использования 
(при необходимости)



Получение сведений об установлении 
или изменении зоны использования 
территории

45 дней

21 
Договор 
(при необходимости) 


Заключение договора о комплексном 
развитии территории

1 раб. день

22 
Разрешение на строительство



Подача заявления на выдачу разрешения на 
строительство

5 раб. дней

23 
Получение разрешения 
на строительство

Уполномоченный орган Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа 
Более подробная информация представлена в Приказе Департамента от 28 апреля 2025 г. № 81-од, а также в статье 51 ч.7 
Градостроительного кодекса Российской Федерации


